

I progetti finanziati dal PNRR in provincia di Brescia: attività di monitoraggio e rendicontazione degli Enti locali

Dott.ssa Rosa Adobati

(Direttrice Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bergamo/Brescia)



PNRR: UN PIANO DI PERFORMANCE

Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza è un programma *performance based* e non di spesa. Esso si incentra sul raggiungimento di milestone e target (M&T) che descrivono l'avanzamento dei progetti, i risultati delle riforme e degli investimenti effettuati.


Le A.T. impartiscono specifiche istruzioni ai S.A. e assicurano l'espletamento degli adempimenti di monitoraggio di loro competenza.

I S.A. assumono la responsabilità della gestione dei singoli progetti sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi. Essi sono tenuti ad inserire tempestivamente il corredo delle informazioni in loro possesso sul sistema informatico ReGis.

Con il nuovo assetto definito dal *Decreto PNRR-quater*, la provincia di Brescia è coinvolta nel monitoraggio di 309 CUP a titolarità di varie Amministrazioni per un importo totale di euro 420.076.014,41.

(dati estratti dal sistema Regis, con esclusione delle misure uscite dal piano)

Nello specifico...



M5C2I2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, **9 comuni coinvolti**.

MINISTERO DELL'INTERNO
(fonte scadenze: Anci)

M5C2 INV. 2.1
RIGENERAZIONE URBANA



Per la Misura M5C2I2.1. come si comprende quali progetti sono finanziati o de finanziati PNRR?

Per il rispetto dei Target UE previsti l'Amministrazione, a seguito dell'aggiornamento dei cronoprogrammi da parte dei Soggetti Attuatori di Rigenerazione Urbana entro il 2 aprile 2024, verificherà **il numero delle opere per le quali sarà assicurata la conclusione entro le scadenze stabilite dal PNRR** (marzo 2026) da rendicontare alla Commissione Europea.

Per gli interventi per i quali sarà indicata una **data successiva a quella stabilita dal PNRR**, l'Amministrazione, previo aggiornamento degli atti di adesione e d'obbligo, fornirà le dovute indicazioni in tema di monitoraggio e rendicontazione. Si evidenzia che in tema di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, i Soggetti Attuatori saranno tenuti a seguire le **stesse modalità stabilite nel Manuale PNRR**.

Come comportarsi in caso di probabile conclusione dell'intervento successiva alla scadenza stabilita dal PNRR?

L'Amministrazione in data 21 marzo 2024 ha proceduto alla trasmissione di una nota di chiarimenti preliminari circa la procedura operativa da seguire per l'aggiornamento dei cronoprogrammi.

All'interno della nota, è stata prevista la possibilità di aggiornare il cronoprogramma indicando eventualmente e motivatamente scadenze successive a quelle stabilite del PNRR, previa richiesta all'Amministrazione centrale titolare del finanziamento.

L'Amministrazione, preso atto degli interventi con scadenza successiva a quella prevista dal PNRR, provvederà ad informare i relativi Soggetti Attuatori e ad aggiornare i rispettivi Atti di Adesione e d'Obbligo.

- ✓ **M2C3I1.1** “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici”, **1 Cup, Comune di Brescia**;
- ✓ **M4C1I1.2** “Piano di estensione del tempo pieno”: **18 Cup, 18 comuni interessati**;
- ✓ **M4C1I3.3** “Messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica”: **22 Cup, 19 comuni interessati**;
- ✓ **M4C1I1.1** “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”: **35 Cup, 32 comuni interessati**;

30/04/2024 Stipula
dei contratti

30/06/26
Conclusione dei
lavori

- ✓ **M4C1I1.3** “Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola”: **6 Cup, 6 Comuni interessati**.

30/04/2024 Stipula
dei contratti

30/06/26
Conclusione dei
lavori

✓ **M1C3I2.1** “Attrattività borghi”: **86 Cup** , **5 comuni interessati** ;



MINISTERO DELLA CULTURA
(fonte scadenze: IFEL)

✓ **M1C3I1.3** “Migliorare l’efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei”: **2 Cup**, **2 comuni interessati**;



✓ **M1C3I1.2** “Rimozione delle barriere”: **1 Cup**, **1 comune**.



- **M2C1I1.1: “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”, 28 Cup, 26 comuni interessati.**



✓ **M5C2I1.3 “Housing First”**: 6 Cup, 3 Comuni;

30/05/24
Presentazione di
tutte le Dichiarazioni
Inizio
Attività (DIA)

31/12/24
Indizione delle gare
per le forniture dei
servizi

30/06/2025 Stipula
dei contratti

✓ **M5C2I1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”**: 4 Cup, 4 comuni;

30/05/24
Presentazione di
tutte le Dichiarazioni
Inizio
Attività (DIA)

30/12/24
Indizione delle gare
per le forniture dei
servizi

30/06/2025
Aggiudicazione di
tutte le gare- Stipula
contratti

✓ **M5C2I1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione”**: 10 Cup, 6 comuni.

15/04/24
Presentazione di
tutte le Dichiarazioni
Inizio
Attività (DIA)

31/12/24
Indizione delle gare
per le forniture dei
servizi

30/06/2025 Stipula
dei contratti

- ✓ **M2C2I4.1** “Rafforzamento mobilità ciclistica”: **2 Cup, Comune di Brescia;**




MINISTERO DEI TRASPORTI
(fonte scadenze: IFEL)

- ✓ **M2C2I4.4** “Rinnovo flotte bus e treni verdi”: **1 Cup, Comune di Brescia;**



- ✓ **M5C2I2.3** “Programma innovativo della qualità dell’abitare”: **1 Cup, Comune di Brescia.**

- **M2C4I2.1** “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, **53 Cup, 22 comuni coinvolti.**



- **M5C2I3.1 “Progetto Sport e inclusione sociale”**: 3 Cup, 2 Comuni.

PCM- DIP.TO DELLO SPORT
(fonte scadenze: IFEL)



<https://www.sport.governo.it/it/pnrr/comunicazioni-ai-soggetti-attuatori/>

ART. 2, COMMA 1, D.L. 19/2024: IL MONITORAGGIO DELLA RTS


L'attività di monitoraggio della Ragioneria territoriale ha riguardato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto. Per ogni progetto è stato controllato l'avanzamento al 31/12/2023 delle seguenti sezioni:

- ✓ **Sezione Cronoprogramma/Costi - Iter di Progetto:** tutte le fasi previste fino alla conclusione del progetto, le relative date di inizio e fine previste e, per ogni fase in corso o conclusa, le date di inizio e fine effettive;
- ✓ **Sezione Cronoprogramma/Costi - Piano dei Costi:** gli importi realizzati per le annualità fino a tutto il 2023 e gli importi da realizzare per le successive annualità;
- ✓ **Sezione Indicatori - Indicatori target:** il valore programmato e realizzato di ciascun indicatore target collegato al progetto, in coerenza con il conseguimento, dei traguardi (target) e degli obiettivi (milestone) intermedi e finali della misura;
- ✓ **Sezione Gestione Spese:** i pagamenti del progetto relativi alle annualità fino a tutto il 2023.
- ✓ È stata segnalata l'importanza di **aggiornare le procedure di aggiudicazione** nella sezione "**Procedura Aggiudicazione**": integrare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) con le eventuali informazioni non ancora comunicate (per esempio: data aggiudicazione, data stipula, importo aggiudicazione).



Focus Monitoraggio: Provincia di Brescia

aggiornamento al 12/04/2024



ART. 2 Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato **alla data del 31 dicembre 2023**, con l'indicazione dello **stato di avanzamento** alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori **assicurino il conseguimento** dei traguardi e **degli obiettivi** previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.

2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze **rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la Struttura di missione PNRR, sentita la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12. [...]**



L'art. 2 nel testo emendato e già approvato dalla Camera:

- il termine dei 30 gg imposto ai SA decorre ora dall'entrata in vigore della legge di conversione. Viene lasciato quindi più tempo agli enti per adeguare il dato sul sistema informativo Regis;
- la sezione dei giustificativi di spesa, la cui importanza era già stata descritta all'interno dei comunicati delle varie AT, è ora inserita nel decreto come sezione obbligatoria di cui si richiede la compilazione (ovviamente se l'ente ha già sostenuto spese per il progetto);
- è richiesto che lo stato di attuazione dei progetti assicurati non solo il raggiungimento degli obiettivi, ma anche il rispetto dei tempi concordati;
- in caso di disallineamenti, la Struttura di missione PNRR prevede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni;
- in caso di inutile decorso del termine ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge.



Grazie per
l'attenzione!